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Management ς Führung ς Information ς Simulation im Bauwesen 
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Szenario 6: Montagesimulation 
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Übersicht Montagesimulationuntersuchung 
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Übersicht 

 Montagesimulation 

Á Prüfen, Ergänzen der Eingaben 

Á Erstellen des Simulationsszenarios 

Á Ausführen der Simulation 

Á Bewerten der Ergebnisse 
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System Architektur 
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Simulationsbausteine für Bauwesen 
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Management ς Führung ς Information ς Simulation im Bauwesen 

MMC import 
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MMC import 

http://bci52.cib.bau.tu-dresden.de:3000/multi_model_containers/4 
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MMC Import: BIM & Baustellenmodel 

IFCWebServer Rohbaukonstruktion & Baustellenmodell  

IFC Objects & Attribute 

Boundary boxes 

HTML 

XML 

3D 

PNG 

Je Bauteil 

Simulation 

Datenbank 

http://code.google.com/p/ifcwebserver/ 

http://code.google.com/p/ifcwebserver/
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MMC Import: Terminpläne, QTO, BoQ & Linksmodell 

Grobterminplan   Import 

Simuation 

Datenbank 
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Management ς Führung ς Information ς Simulation im Bauwesen 

Prüfen, Ergänzen der Eingaben 
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Eingabe prüfen 

 Bauablaufanimation Eingang: grob Vorgänge nach Farben 
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Eingabe prüfen 

http://bci52.cib.bau.tu-dresden.de:3000/sim_models/8/task_lists/9 http://bci52.cib.bau.tu-dresden.de:3000/sim_models/8/task_lists/9?filter=E04 
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Eingabe  ergänzen 

 Referenzprozessmodule 

Á Teilaktivitäten, Ressourcen, Dauer, Prioritäten 

Á Initialzuordnung über LV-Schlüsselattribute 

Á Zuordnung RPMS prüfen 
(fehlende und Bauprozesse vs. LV-Kalkulation) 

Á Aufwandswerte in RPMs aktualisieren 

Á Vorgänge Anordnungsbeziehung (AOB) ergänzen 
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Eingabe ergänzen: Aufwandswerte, Ressourcen, Dauer 

http://bci52.cib.bau.tu-dresden.de:3000/aws 

http://bci52.cib.bau.tu-dresden.de:3000/lv_items 
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Referenz Prozess Modelle: Beispiele 

http://bci52.cib.bau.tu-dresden.de:3000/rpms 


